Budowa budynkn wielorodzinnego, wrag, 3 garasem podziemnym przy wl. T. Korgona w Warsgawie
Nr sprawy TBS/PZP/2/2016
Rozdziat IV
PROJEKT (po zmianach 9.01.2017)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Warszawie w dniu . pomiedzy:

TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA POENOC Sp. z o.o0.
z siedzibg w Woarszawie (01-471) przy ul. Gen. T. Pelczyfiskiego 30, wpisana do Rejestru
Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Watszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000019230, NIP: 522-25-92-920, o kapitale zakladowym 67 666 000,00 z1, teprezentowansa przez:

Malgorzate MAZUR — Prezesa Zarzadu

Marka GOLUCHA — Czlonka Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym?”,

a

reprezentowans/ym przez ..........................

zwana/ym dalej ,,Wykonawca”, a w dalszej czedci takze Zamawiajacy i Wykonawca beda okreslani
jako ,,Strony”,

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwies Publicznych (Dz. U. z 2015 . poz. 2164 z pozn. zm.), dalej
»P2zp”, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowizzuje si¢ zrealizowaé inwestycje polegajaca na:

1) rozbidrce istniejacych obiektéw, zlokalizowanych na dzialkach 34, 35, 37, obreb 4-10-05
zgodnie z pozwoleniem na rozbibrke i zalaczong dokumentacja na rozbiérke,

2) budowie budynku wielorodzinnego z jednopoziomowym garazem podziemnym, przy
ul. T. Korzona w Warszawie, zlokalizowanego na dziatkach 29, 31, 33, 34, 35, 37, obreb
4-10-05,

zwang dalej ,,Budynkiem?®,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, okrelonych w ust. 1, nalezy takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie Budynku, zwanego w dalszych postanowieniach umowy, ,,pozwoleniem na
uzytkowanie®.

3. Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 11 2, w dalszych postanowieniach umowy beda okreélane
»przedmiotem umowy”,

4. Szczegblowy zaktes oraz sposGb wykonania przedmiotu umowy okreslaja:
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1) Niniejsza Umowa;

2) Dokumentacja projektowa - Opis Przedmiotu Zaméwienia [dalej jako OPZ] wraz z
pozwoleniem na budowe i rozbi6rke;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia bez OPZ;

4) Szczegblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych [dalej jako
SSTY;
5) Oferta Wykonawcy wtaz z zalacznikami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zakresu prac niezbednego do osiagniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wptost z dokumentéw wymienionych w
ust.4.

- Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnoéci, w zgodzie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi ptrzepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym realizacji przedmiotu umowy.

§2
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Strony umowy stwierdzaja, iz szczegolowy zakres robét wynika z dokumentacji projektowej i
szczegbtowych specyfikacji technicznych (zwanych dalej: ,,OPZ” i »SST7).

Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzja zatwierdzajaca, projekt budowlany i
projekt rozbiérki istniejacych budynkéw i udzielajaca pozwolenia na rozbiérke oraz pozwolenia na
budowe Budynku, z przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony §rodowiska, z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi normami technicznymi  lub
technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczefistwa ppoz. i bhp.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty poprzedzajacej zawarcie umowy, z nalezyts
staranno$cia:

1) zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng i przeanalizowal terminy wykonania przedmiotu
umowy;
2) dokonatl ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

3) zapoznal si¢ z dokumentacja instalacji podziemnych i uzbrojenia terenu budowy oraz ich
lokalizacja na terenie budowy i w otoczeniu terenu budowy, a takze dokumentacja badafi
podioza gruntowego i opinia geotechniczna dla planowanej inwestycji;

4) uzyskat i przeanalizowal wszelkie inne infotmacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru
robot, ktére powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykonawea oswiadeza, $e jako profesjonalista nie zplasza Sadnych Rastrzesen lub wwag do dokumentagi
technicznei bads innych dokumentiw wiqzacyeh dia Stron na podstawie niniejszey umowy, tereny budowy lub jego
otoczenia, a ponadto stwierdza, Se nie Rachodzq tadne priesskody techniczne, prawne lub preszfeody innego
rodayu, uniemolimiajace lub utrudniajace ferminowe i bezusterkowe wykonanie predmiotu umowy godnie 3
Iresciq umowy, przy cxym dotyezy to okolicznosz, ktére Wykonawea byt w stanie dostrsec pray dotosenin nalesyte
starannosci oraz pr3y uwsglednienin charakteru prowadzonef prees niego dziatalnosci

Wykonawca zobowiazuje sig, Zze nie bedzie angazowat si¢ w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére
moglyby mie¢ negatywny wplyw na wymagang jako§¢ przedmigtu umowy lub jego terminowa
realizacje. .
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7. Strony umowy ustalaja, iz w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy:

postanowieniami niniejszej umowy a dokumentacjs techniczna przyjmuje sie pierwszeristwo ich

stosowania w nastepujacym porzadku:

1) umowa wraz ze zmianami (bez zalacznikéw);

2) dokumentacja techniczna (OPZ 1SST) wtaz ze zmianami;

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (z wytaczeniem OPZ i SST) wraz z wyjasnieniami

1 zmianami;

4) pozostale dokumenty towatzyszace umowie.

§3
WYMOGI MATERIAL.OWE
Przedmiot umowy wykonany bedzie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o kt6tych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustaws, z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (§. z 2014 . poz. 883 ze zm.) otaz
wymaganiom okreslonym w OPZ i SST.

§4
TERMIN REALIZAC]I
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do 3 dni toboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do przejecia terenu budowy, ptzy czym zgloszenie gotowosci do przejecia

nastapi w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calosci przedmiotu umowy w terminie maksymalnym
do 30 pazdziernika 2018 roku.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminéw okreslonych w ust. 1 i 2, terminy te moga ulec przedhuzeniu, nie wiccej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. ’

5. Zmiana terming, o ktdrym mowa w ust. 3 ,mose nastqpit wylaczmie 3godnie 3, apisami § 21 niniejssef umowy. W
Sytnags, o kidrgy mowa w ust. 4, termin o kidrym mowa w ust. 3 mose ulec Predingenin stosownie do okresu
prediugenia termindw okereslonych w ust. 11 2.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Ptzedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie tealizowany zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, zwanym dalej ,,Harmonogramem”, z uwzglednieniem
postanowied ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajacemu Harmonogram w dniu przekazania terenu
budowy. Harmonogram stanowi integralng czesé umowy.

3. Whykonawca jest z0bowiazany pryediogyé Zamawigjacemu do Ratwierdienia naktualniony Harmonogram w
terminie do 7 dni robocgych od dnia wystapienia kasdej smiany Wynagrodzenia i termindw realizagi sadania.
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0 Ktdrym mowa w ust. 2 i 3, w terminie do 7 dni robocgych od dnia

pryedioenia Harmonogramu do satwierdyenia lub Ratwierdzi Harmonogram w terminie do 7 dni robocgych od
dnia przediosenia Harmonogramu do Jatwierdenta.

5. Jezeli aktualizacja Harmonogramu spowod
bedzie to stanowito zmiany terminu zatwi

podstawy do takiej zmiany.

6.  Strony ustalaja, ze odbio
dokonywane po zakoficzeniu

Harmonogtamie:
1) STAN "0" BUDYNKU

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Geodezyjne wytyczenie obiektu

Wybutzenie i rozbiérka istniejacej zabudowy

Roboty ziemne

Scianka szczelna i zabezpieczenie budynkéw sasiednich
Plyta fundamentowa

Sciany podziemia

Stropy i schody podziemia

Izolacje przeciwwilgociowe

2) STAN "SUROWY " BUDYNKU

2.1 Sciany nadziemia
22  Stropy
2.3 Schody
24  Dach
2.5  Izolacje ipodloza pod posadzki
2.6  Scianki dzialowe
3) INSTALACJE
3.1  Centralnego ogrzewania
3.2 Wodno - kanalizacyjne
3.3 Eklektyczne i teletechniczne
3.4  Wentylacja mechaniczna
3.5 DPrzylacze wodno-kanalizacyjne i kanalizacja deszczowa
3.6 Przylacze cieplne
3.7 Wezel cieplny
4) STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
41 Tynki
4.2 Parapety
43 Okna
44 Drzwi

f R —

uje zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, nie
erdzenia Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4, lub

ty i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie bedy
ponizej wymienionych etapéw, ktore powinny by¢ przewidziane w
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4.5 Posadzki

4.6 Aranzacja wnetrz powierzchni wspolnych
4.7 Roboty malarskie
4.8 Bialy montaz

5) STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
5.1 Elewacje
5.2 Montaz elementéw §lusarskich
5.3 Komota $émietnikowa

54 Zagospodarowanie (w tym nawierzchnie 2z kostki, zielei, mala architektura)
i uporzadkowanie terenu wokét budynku

6) Otrzymanie przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego w  ramach wykonania  niniejszej umowy nalezy
w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy;

2) przekazanie pelnej dokumentacji przedmiotu umowy, nie pézniej niz w dniu przekazania
terenu budowy;

3) ustanowienie Nadzotu Inwestorskiego i zapewnienie nadzoru autorskiego;

4) odbiory oraz finansowanie przedmiotu umowy.,

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikajacymi z przepiséw
prawa, nalezy w szczegélnosci:

1) przed dniem przekazania placu budowy opracowanie ,,Planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia”;

2) uzyskanie przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegolnosci
zezwolen, pozwoles, opinii, uzgodnies dotyczacych zajecia terenu, przylaczenia do instalacji
oraz urzadzed, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa, nadzoréw technicznych, w
szczegolnosci (obstuga geodezyjna, nadzor geotechniczny, nadzér techniczny gestoréw
przylaczanych lub kolidujacych mediéw i innych wymaganych);

3) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Wywozu 1 usuwania odpadéw, dostaw
energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i innych mediéw, potrzebnych do wykonywania
robot i realizacji Budynku, koordynowanie poszczegélnych ptzylaczeri do mediéw, z
uwzglednieniem wykonywania robét, zainstalowanie oddzielnych przyrzadéw pomiarowych
(licznikéw, podlicznikéw) w sposéb umozliwiajacy pomiar zuzycia mediéw, wnoszenie oplat
wymaganych dla dostawcéw mediéw w terminach przez nich wymaganych;
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4) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kolowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym

oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kolowej terenéw przyleglych do terenu
budowy);

5) opracowanie i zatwierdzenie projektow czasowej organizacji ruchu, zapewnienie ciaglego
nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu;

6) wnoszenie optat wynikajacych z zajecia pasa dtogowego oraz oplat za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
tuchu drogowego do czasu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku;

7) wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, na
prowadzenie spotkan poswigconych prowadzeniu robét i Wyposazenie w sprzet umozliwiajacy
prowadzenie spotkari dla minimum 10 oséb i zapoznawania si¢ z dokumentami;

8) zapewnienie na czas trwania tobét niezbednego kierownictwa budowy i robét, w tym zwlaszcza
ustanowienia kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia;

9) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzadzenie, ogrodzenie i otganizacje, w tym
umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 . —
Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 ., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz koordynowanie robét;

10) wyrazne oznaczenie identyfikatotem firmy Wykonawcy odziezy oséb wykonujacych roboty, w
tym pracownikéw oraz znajdujacego si¢ na terenie budowy sprzetu i urzadzed;

11) zabezpieczenie wykonania robét budowlanych  przed oddzialywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wéd gruntowych, jak réwniez kotzystanie z dostepnych §rodkéw i
rozwigza budowlanych w celu niedopuszczenia do opdznieft w realizacji robét w okresach
wystegpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

12) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osdb nieuprawnionych;

13) przerywanie robét na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

14) zapewnienie warunkéw bezpieczefistwa przy wykonywaniu robét oraz na terenie budowy,
szczegllnie pod wzgledem bezpieczefistwa i higieny pracy, przeciwpozarowym i sanitarnym, jak
réwniez zapewnienie bezpieczefistwa o0s6b przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy oraz robét w odpowiednim porzadku, tak aby uniknaé
niebezpieczesistwa dla tych oséb, zapewnienie wyposazenia terenu budowy i obiektéw
znajdujacych si¢ na tym terenie w sprzet bezpieczefistwa i higieny pracy oraz sprzet
przeciwpozarowy, zgodnie w tzeczowymi pottzebami lub wymaganiami wynikajagcymi z
przepiséw prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa i higieny pracy;

15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadad okteslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udzielanie im
informacji wymaganych ta ustawa;

16) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét, state utrzymywanie czystosci i porzadku na budowie
1 miejscu prowadzenia robé6t otaz na wjazdach na teren budowy z drég publicznych;

17) zabezpieczenie materialéw, $rodkéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjalu ludzkiego, w
zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét, a takze zapewnienie specjalistycznego
kierownictwa montazu maszyn i urzadzes potrzebnych do wykonywania robét;

18) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
ewentualnych awarii, powstalych w trakcie realizacji robot,

gl
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zapewnienie wykonywania robSt przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje i
doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym kwalifikacje lub
uprawnienia wynikajace z przepiséw prawa;

zapewnienie wykonywania robdt przez osoby, ktérych stan zdrowia pozwala wykonaé roboty
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadajacych wazne: okresowe
badania lekarskie i za§wiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;

przedkiadanie na zadanie Zamawisjacego poswiadczonych ptzez osob¢ upowazniona do
dzialania w imieniu Wykonawcy, za zgodno§é z oryginalem kopii dokumentéw
poswiadczajacych aktualno$é badaf lekatskich i szkoledh BHP oséb tealizujacych roboty po
stronie Wykonawcy;

wyznaczenie, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, osoby odpowiedzialnej za sprawy
zwigzane z bezpieczefistwem i higiena pracy i ochrona $rodowiska i przekazanie
Zamawiajacemu ich danych oraz telefonicznych numeréw kontaktowych;

wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych zwigzanych z realizacja robét, w
tym wykonania niezbednych przekladek, przebudéw instalacji lub obiektéw kolidujacych z
robotami otaz wykonania wszelkich instalacji i niezbednych obiektéw tymczasowych
koniecznych do prawidlowego realizowania tobét;

dokonanie rozbibrki wraz z wywozem i utylizacja materialéw tozbiérkowych otaz wywozu
odpaddw, gruzu, utylizacji materialéw, urzadzen i instalacji zgodnie z przepisami prawa;

wykonanie wszelkich instalacji, urzadzes i systeméw tak, aby uzyskaly one zakladane w
dokumentacji technicznej parametry i funkcje;

przekazanie Inspektorowi nadzoru budowlanego, co najmniej 14 dni przed wbudowaniem
materiatéw, kompletu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych ich jako$é i dopuszczenie
do stosowania, w szczegblnosci: aprobat technicznych, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestéw, Swiadectw pochodzenia, kart technicznych, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materialéw i nienalezyte wykonanie robét;

uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji wszystkich urzadzed, wyposazenia, matetiatéw 1
instalacji podlegajacych zgodnie z przepisami prawa nadzorowi UDT lub innej instytucji,
przeprowadzenie niezbednych proéb i testéw whasnym staraniem i na wlasny koszt oraz
przekazanie Zamawiajacemu pelnej dokumentacji zatwierdzonej przez UDT lub inne instytucje,
niezwlocznie po dopuszczeniu do eksploatacji, ale nie pézniej niz ptzy zgloszeniu gotowosci do
odbioru koficowego;

przeprowadzenie wszelkich potrzebnych préb, badad, sprawdzefi instalacji, wyposazenia,
urzadzen, zrealizowanych robét lub poszczegdlnych elementéw Budynku, w celu potwierdzenia
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja, techniczna, wymaganiami odpowiednich przepiséw
ptawa i norm, a takze uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych ich pozytywny rezultat i
przekazanie ich Zamawiajacemu, nie pézniej niz przy zgloszeniu gotowoéci do odbioru
koficowego;

przekazania Zamawiajacemu, nie péiniej niz przy zgloszeniu gotowoéci do odbioru
koricowego, instrukcji eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich urzadzen, wyposazenia,
instalacji i systeméw znajdujacych sie w Budynku;

przeptowadzenie na zadanie Zamawiajacego i w miejscu ptrzez niego wskazanym, wszelkich
badas jakosciowych, ekspettyz, préb lub sprawdzed w odniesieniu do wykonanych robét lub
elementéw Budynku i zastosowanych przez Wykonawce tatetiatéw, jak i poktycie kosztéw z
tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwietdzaly wymaganej jakosci, parametréw, funkcji
lub iloSci. Przekazanie ich wynikéw Zamawiajacemu powinno nastapi¢ nie pézniej niz przy
zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego;
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31) umozliwienie, przy zachowaniu niezbednych $rodkéw ostroznosci, wstepu na teren budowy
przedstawicieli m.st. Warszawa i Zamawiajacego.

32) udzielanie Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych m.in. zastosowanych materiatéw,
technologii, urzadzen oraz instalacji;

33) dokonywanie, przez osoby uprawnione, wpiséw do dziennika budowy;

34) wykonania, wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét, dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbiotéw, pomiaréw i sprawdzes,
potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidlowego wykonania i funkcjonowania
Budynku i przekazanie jej Zamawiajacemu przy odbiorze koficowym;

35) optacowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej (w tym inwentaryzacji), lacznie z
przekazaniem map do zasobéw geodezyjnych miasta,

36) uttzymywanie terenu rob6t w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich urzadzedi pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw;

37) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robét, przepisbéw ochrony srodowiska, aby
uniknaé na terenie budowy i poza nim, uszkodzen lub niedogodnosci dla innych oséb,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, halasu, drgafi, wibracji, zawilgocenia, bedacych
konsekwencja stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji tobot;

38) uporzadkowanie, po zakoficzeniu robdt, tetenu budowy 1 usunigcie z niego wszelkich odpadow
otaz zbednych matetiatéw, maszyn, urzadzes;

39) protokolatne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w terminie do 21 dni od daty odbioru
koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zastrzezeni albo od daty odstapienia
od niniejszej umowy;

40) uzyskanie Swiadectw charakterystyki enetgetycznej Budynku, niezbednych do wystapienia z
wnioskiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

41) dokonanie, niezbednych w procesie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie Budynku,
zawiadomieri przewidzianych przez przepisy prawa;

42) pozyskanie niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnieq i decyzji poprzedzajacych przekazanie
Budynku do uzytkowania wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacii, niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

43) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w opatciu o pelnomocnictwo udzielone przez
Zamawiajacego osobie lub osobom fizycznym wskazanym przez Wykonawce, za ktérych to
dzialania lub zaniechania Wykonawca bedzie odpowiedzialny, jak za wlasne, w tym:

a) dokonania niezbednych w procesie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie Budynku
zawiadomien przewidzianych przez przepisy prawa,

b) przygotowanie i zlozenie kompletnego wniosku do wlasciwego otrganu administracji
publicznej o wydanie decyzji o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

©) ptzygotowanie projektéw pism i kompletowanie dokumentéw w postepowaniu o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie powstatego Budynku,

d) przygotowanie projektu odwolania, w razie wydania decyzji o odmowie wydania
pozwolenia na uzytkowanie,

€) przekazanie Zamawiajacemu wydanej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

44) W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

BTN,
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj
koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza
umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
tobot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéte
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgloszenia, o ktérym mowa w lit. ¢ Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentatyzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym, wg stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji
robét w toku bedzie podstaws do wystawienia faktury przez Wykonawece,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia odstapienia, usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy okreéla nastgpujace wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoci, w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. przez nawizzanie stosunku pracy pracownik
zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczy wymég zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: ptacownicy wykonujacy bezposrednie prace zwizzane
ze wszystkimi robotami budowlanymi przy niniejszym zaméwieniu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres realizacji robét budowlanych uttzymywaé stan
ciaglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez osoby realizujace czynnodci, o
ktérych mowa w pkt 45 7 zastrzezeniem, 7e w przypadku rozwigzania stosunku pracy, w trakcie
obowiazywania niniejszej Umowy z ktérakolwiek z tych oséb, Wykonawca bedzie zobowiazany
niezwlocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie
umowy o pracg. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, wyznaczenie danej osoby musi
nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakoficzenia umowy z poprzednio
zatrudniona osobg

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a: w trakcie

realizacji zaméwienia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 45 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci wskazane przez Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje/wykonuja
osoba/osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. O$wiadczenie powinno zostaé
zlozone w terminie nie dhuzszym niz 10 dni od dnia podpisania umowy;

b) poswiadczona za zgodnosé = oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
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podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 t. o ochronie danych
osobowych na wezwanie Zamawiajacego w trakcie tealizacji umowy, w terminie wskazanym
W wezwaniu.

49) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagasi, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankgji z tytulu niespelnienia tych wymagafi: w trakcie
realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w pkt 45 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do: - zadania oéwiadczefi i dokumentéw w
zaktesie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny; - Zadania wyjaénien
w przgpadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw, -
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uptzedzenia Wykonawcy.

50) W przypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub
podwykonawce zobowiazad w zakresie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie o tym fakcie Pafistwows Inspekcje Pracy, celem podjecia
przez nia stosownego postgpowania wyjasniajacego.

51) Niespelnienie wymagaf, o ktérych mowa w pkt 45 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 13 ust.
1 pkt. 18 oraz w § 18 ust. 1 pkt 13 umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie rekrutowaé personelu sposréd pracownikéw Zamawiajacego w
celu realizacji Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwizzane z wykonaniem obowiazkéw
nalozonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wylaczna i pelng
odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego
oraz oséb trzecich.

Od chwili protokolatnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do chwili przekazania tego
terenu  Zamawiajacemu  po wykonaniu lub rozwizzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na tym
terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedace
nastepstwem dzialania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy
pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich, ktéra moze powstal wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych
0s0b, przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego,
w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytultéw, z wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 umowy.

W prypadien gdy Wykonawea nie wykona w catosci lub w expsci ktéregokolwick e swoich gobowiqat,
Zamawiajacy moge je wykonac bad? powieryyé ich wykonanie w catosii lub w cxpsi na koszt Wykonawey
(Rastepeze wykonante); przy cxym mosliwosé decenia wykonania astepexego aktwalizuje sig po upryednim
wezwanin Wykonawey do wykonania w catoici lub w c3psei kidregokolwiek e swoich sobowigzat i wyznacenin
mu w ym cely dodatkowego 7 dniowego terminu. W takim praypadkn Zamawiajacy bedsie mial prawo potracii
nalexna 3 tego Wiutu kwotg 3 wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy, bads dochod?i¢ jej zaptaty od
Wykonawey. Zastgpeze wykonanie obowiazkiw Wykonawey nie swalnia Wykonawey 3 odpowiedzialnessi 3 tytuin
wykonania predmiotu umowy.

Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbiotu koficowego przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robét,
sprzetu, materialéw, wyposazenia, urzadzen znajdujqcyc]in si¢ na terenie budowy oraz ryzyko
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wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy, a takze ryzyko zwiazane z
utrata zdrowia lub Zycia przez osoby przebywajace na terenie budowy w zwiazku z wykonywaniem
robot. Wystapienie takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych, ogloszes,
napiséw lub innych oznaczeii graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne wylacznie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w fotmie pisemne;.

§8
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspélpracowaly ze soba w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowala w szczegblnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomieri i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia
lub okolicznosci, ktéra moze mieé jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.

Strony zamierzaja regularnie, nie rzadziej niz raz na tydzied odbywaé narady koordynacyjno-
techniczne. Narady beda odbywac si¢ na terenie budowy, o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej.
Spotkaniom bedzie przewodniczyl przedstawiciel Zamawiajacego, ktéry bedzie sporzadzal
protokét z narady wraz z lista obecnosci jej uczestnikéw.

Zamawiajacy bezposrednio bad? za posrednictwem inspektoréw nadzoru budowlanego ma prawo
do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wiazacych Wykonawce decyzji dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegal.

Wskazéwki lub decyzje, o ktdrych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a jesli
istnicje ryzyko zwloki skutkujace; opéznieniem lub wstrzymaniem robét niezwlocznie
potwierdzone w formie pisemne;.

Wykonawca nie bedzie wykonywal wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej
osoby anizeli Zamawiajacy bad? jego przedstawiciele. Jezeli Wykonaweca otrzyma jakiekolwiek takie
wskazéwki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a ust. 1 ustawy
Pzp, nastepujacy zakres przedmiotu WMOWY: . ...eveee ittt et ee e

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
na piSmie o podwykonawcach, ktérym zamierza powietzyé realizacje prac, o ktérych mowa w ust.
1, wskazujac nazwe albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz dane oséb do kontaktu z
tymi podwykonawcami.

O wszelkich zmianach w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy okreSla nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktérych niespelnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez
Zamawiajacego’:

! Postanowienia niniejszego ustepu maja odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami,
2 uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce zgody adpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na
Zawarcie umowy o podwykonawstwo
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1) nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét przez

Podwykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawcy -

zwang w dalszej tresci ,,umowa podwykonawcza" - wraz z czesclg, dokumentacji projektowej

dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem czeéci
dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawece, umowy z
Podwykonawca w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wattosci wynagrodzenia/ maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

¢) w czeScl, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy, przekracza wartoéé wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w
ofetcie przetargowej Wykonawcy?

d) do umowy podwykonawczej nie dolaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktérych
wynika warto$é naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

€) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposéb inny (Wymagalnosci)/dhuzszy (tetmin zaplaty) niz w niniejszej
umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawee od ottzymania przez Wykonawce, zaplaty od
Zamawiajacego za wykonany zaktes robét;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie Jej stron wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych dla Podwykonawcéw (w ptzypadku gdy
zostaly okreslone);

1) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiace podstawe wystawienia
faktury za wykonane prace (odbi6r czgSciowy, koficowy itp. stanowiacy podstawe
wystawienia faktury ptzez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji diuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokoléw stanu zaawansowania robot.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu umowy podwykonaweczej. Niezgloszenie pisemnych zastrzezefi lub sprzeciwu
do przedlozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
ptzez Zamawiajacego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony do
przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu do
umowy podwykonawczej, uwzglednisjacego w calosci uwagi Zamawiajacego, ktére byly

2 W przypadku gdy z formularza ofertowego nie wynika na jaka kwote wykonawca wycenif roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania
przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej sktada oswiadczenia, w ktérym okresla wartosé tych obét
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podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedlozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawattej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia j€j zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dniza zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
uslugi, poswiadczone za zgodno$é¢ z oryginalem kopie zawartych uméw, ktérych wartosé
przekracza 0,5 % warto$é niniejszej umowy brutto i jednoczesnie przekracza 50 000,00 zl brutto.
W przypadku gdy wartoéé umowy nie przekracza kwot, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca,
Podwykonawca informuje Zamawiajgcego o zawatciu umowy dostawy lub ushugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje whasne.

W przypadku powietzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaphaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okteflonych w umowie z Podwykonawcs,
dalszym Podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od obowigzku
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c¢ ustawy Pzp.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych uméw
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powietzanego do wykonania przez
podwykonawcéw.

Strony uznaja brak dokonywania platnoéci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejsza umows, za nienalezyte wykonywanie umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéw.

§ 10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w kwocie brutto (facznie z podatkiem VAT): ........................ (stownie:
........................ ), zgodnie ze zlozona oferta, zwane w dalszej tresci umowy
»Wynagrodzeniem”.

Na wynagrodzenie w kwocie brutto sktada sie kwota netto w WySOKOSC .......oeeiiiiiii zt
(stownier...........oooooi ) oraz podatek VAT w wysoko$ci ......... %, w
kwocie...................o..l zh (stownder............o )

Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszelkich robét rozbiérkowych, oraz
niezbednych do zrealizowania Budynku, w tym tych, ktérych koniecznoéé wykonania ujawni si¢ w
trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére, posiadajacy odpowiednia wiedze i doswiadczenie
Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej oraz
szczegblowej oceny terenu budowy, nieruchomosci sasiednich, obowizzujacych przepiséw prawa,
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a takze robét, o ile okaza si¢ one niezbedne dla prawidlowej i kompletnej realizacji zaméwienia,
zgodnie ze sztuka budowlang.

4. Zaphta za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie prawidlowo
wystawianych przez Wykonawce faktur za realizowany przedmiot umowy, odebrany przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 14 umowy.

§1
ROZLICZENIE ROBOT

1. Strony umowy dopuszczaja mozliwoéé wystawiania faktur czeSciowych. Strony ustalaja, ze faktury
czgsciowe beda wystawiane zgodnie z zakoficzonymi etapami, okreslonymi w Harmonogramie, o
ktétym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Rozliczanie fakturami czgSciowymi moze nastapi¢ do 90 %
wartoéci Wynagrodzenia.

2. Warnunkiem mozliwosei wystawienia faktur c3gstiowych Jest podpisante przex, Zamawiajacego beusterkowego
protokotu odbiorn okresowego robit albo pisnieiszy odbisr bex, uwag pryex Zamawiajacego robit wskazanych w
Dprotokole okresowego odbiorn jako obarczonych usterkami.

3. W ptzypadku gdy przedmiot umowy jest wykonywany przy wspéludziale podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw, do faktur o ktérych mowa w ust. 1 2, Wrykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ zlozone na pismie, pod rygorem niewaznosci, o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wobec nich naleznosci przez wykonawce i/lub podwykonawce,
kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz potwierdzenie
dokonanej platnosci. W przypadku niedotaczenia wymaganych dokumentéw termin platnosci, o
ktérym mowa w ust. 9, ulega zawieszeniu do czasu zlozenia stosownych dokumentéw przez
podwykonawcéw  lub  dokonaniu  platnosci na  rzecz podwykonawcéw,  zgodnie
z postanowieniami § 9 ust. 12,

4. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej,
wystawionej przez Wykonawce po odbiorze koficowym przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
bez zastrzezel.

5. Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie protok6t odbioru koficowego. Do odbioru
koficowego Wykonawca przedlozy tabelaryczne zestawienie wartodci wykonanych robét, ustug i
dostaw, narastajaco od poczatku trwania umowy oraz dokumenty potwierdzajace jakosé
wbudowanych materialéw. W protokole odbioru konicowego okreélona bedzie wartodé prac
wykonanych, wg stanu na dzied jego spotzadzenia, z rozbiciem na wattos¢, rodzaj i ilo§é prac
wykonanych przez:

1) Wykonawece,
2) Podwykonawcéw’:
a) robét budowlanych, dalszych podwykonawcéw robét budowlanych;

b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robdt budowlanych, Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw robé6t budowlanych.

zwanych w dalszej tresci umowy ,,Podwykonawcami".

6. Protokél odbioru ostatecznego podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcy
(Kietownik Budowy/Robét), Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

7. Do faktury koficowej, wystawionej przez Wykonawce, zalaczone beda wszystkie dokumenty o

3 Zgloszonych przez Wykonawce, Podwykonawce Jub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji zadania zgodnie z
postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw
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ktorych mowa w ust. 3.

8. Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

10.

11.

12.

13.

naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma  wyplate naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia, zgodnie z zapisem w ust. 3.

Zaplata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastgpowata w terminie 30 dni od daty
kazdorazowego otrzymania przez Zamawisjacego faktury, wystawionej prawidlowo, zgodnie z
obowiazujacymi ptzepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

Zaplata Wynagrodzenia bedzie nastgpowala przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w

Strony ustalaja, iz dniem zaplaty poszczegélnych naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych
przez Wykonawce, bedzie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego poleceniem
zaplaty.

Wszystkie faktury Wykonawcy beda wystawiane na: TOW.ARZYSTWO BUDOWNICTW.A
SPOLECZNEGO WARSZAWA POENOC Sp. % o.0. Adres: Ul Petegyhiskiego 30, 01471 Warszawa,
NIP 522-25-92-920.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
czlonkowie upowaznia, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czlonkéw
Konsorcjum do wystawiania przez niego faktur oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsotcjum z tytulu wykonywania przedmiotu umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony
do dokonywania platnosci calosci lub czedci wynagrodzenia bezpostednio na rzecz czlonkéw
Konsorcjum wedlug swojego uznania.

§12
ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE,
DODATKOWE, ZANIECHANE

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

polecaé Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie robét wynikajacych z koniecznosci wykonania lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w OPZ i SST;

2) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do projektowanych w OPZ lub dokonanie
zmiany kolejnosci wykonania robét;

3) zaniechanie wykonania czeéci robét,

4) uzupelnienia robot jezeli zajdzie okolicznosé wskazujaca ze uzupelnienie jest zasadne.

a Wykonawca zobowiazany jest wykonaé kazde z powyzszych poleces.

Wydane przez Zamawisjacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja, w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceri moga stanowié podstawe do zmiany -na

wniosek Wykonawcy - terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3

niniejszej umowy (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia bede uniemozliwialy

dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy) oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z

postanowieniami § 21 umowy.

Zmiany wynikajace z poleced, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogtamie, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 niniejsze;
umowy.

Strony przyjmuja nastgpujaca definicj¢ rob6t koniecznych, zamiennych, dodatkowych i
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uzupelniajacych oraz sposéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne to roboty, ktére wynikaja z koniecznosci realizacji dodatkowych robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
uzasadnione i opisane w protokole koniecznosci.

2) Roboty dodatkowe to roboty, ktére nie zostaly ujete w zaméwieniu podstawowym, staly sie
niezbedne do wykonania przez dotychczasowego Wykonawce i zostaly spelnione Iacznie
nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnoéci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$é lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany matetialéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonad
na podstawie protokotu koniecznosci.

Wynagrodzenie ryczattowe za roboty konieczne, dodatkowe i zamienne, ustalone bedzie na
podstawie negocjacji, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6. Ustalone zmiany zostana wprowadzone
aneksem do umowy. Wykonawca nie moze odméwié zawarcia stosownego aneksu do umowy,
jezeli polecenie zamawiajacego wydane zostalo zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Podstawa
wykonania robé6t koniecznych, dodatkowych, zamiennych jest podpisany przez strony aneks do
umowy. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zmienié lub uchyli¢ swoje polecenie. Do skutkéw
zmiany stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego ustgpu. Strony ustalajg takze, Ze w
przypadku  koniecznosci zastosowania rozwiazafi zamiennych co do robét wynikajacych z
niniejszej umowy, polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ ich elementu, lub zmianie
cech elementu bez zmiany rodzaju robét, a takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w ich efekcie
osiagniety, rozwiazania zamienne moga zostaé wykonane przez Wykonawce w ramach
Wynagrodzenia.

Na wypadek koniecznoéci udzielenia zaméwienia dodatkowego w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, Strony ustalaja, ze roboty objete zaméwieniem dodatkowym Wykonawca zobowigzuje
si¢ zrealizowaé za wynagrodzeniem tyczaltowym ustalonym w drodze negocjacji z uwzglednieniem
cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw oraz wskaznikéw cenotworczych obejmujacych
stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, nie wyzszych niz §rednie ceny 1 wskazniki
yjgte w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego termin zawarcia aneksu o
wykonanie zaméwienia dodatkowego.

Strony ustalaja, Ze jezeli udzielenie zaméwienia dodatkowego spowoduje koniecznosé zaniechania
realizacji czedci robdt, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o watto$é robét zaniechanych.
Strony ustalaja, ze warto$¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych
pracy, sprzetu i materialéw oraz wskaznikéw cenotwoérczych obejmujacych stawke robocizny,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny nie wyzszych niz érednie ceny i wskazniki ujete w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwattahu, w ktérym zostaly prowadzone negocjacje.

Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznoéé techniczna rezygnacji z cze$ci robot
objetych dokumentacjs techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacja, koniecznoéé
wprowadzeniu w miejsce robdt, z ktérych zrezygnowano innych robét, wykraczajacych poza
zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robét moze zostanie powierzone do realizacji
aneksem, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$é robét zaniechanych, ustalonych na
zasadach okreslonych w ust. 6.
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9. W przypadku watpliwosci, co do jakosci lub wartosci cenowej wbudowanych materialéw,

wyposazenia lub urzadzed, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedstawienia przez
Wykonawcg faktury ich zakupu.

§13
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie maksymalnym, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzied zwloki,

2) z2a zwloke w przekazaniu harmonogramu do uzgodnienia w wymaganym terminie - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziesi zwloki,

3) za zwloke w przekazaniu dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 20 umowy, w
wymaganym terminie - w wysokosci 500,00 z} za kazdy rozpoczety dziest zwloki,

4) za zwloke w przekazaniu do zatwierdzenia planu BIOZ w wymaganym terminie - w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dziefi zwloki,

5) za zwloke w rozpoczeciu przedmiotowych robét, w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za
kazdy dziers zwloki,

6) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze ostatecznym
oraz w oktesie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16,

7)  za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktétym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za
kazdy dzied przerwy,

8)  z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy,

9) jezeli roboty objgte przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca - w wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 umowy,

10) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
podana w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy dzied kierowania
robotami lub budows, przez taka osobe,

11) za nierealizowanie poleceri wydanych na pi$mie przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzotu - w
wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy dziefi nietealizowania polecenia,

12) za niewywigzanie si¢ ze zobowigzan wymienionych w § 17 ust. 7 - w wysokoéci odpowiednio
0,02% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy za kazdy dzied zwtoki lub
200,00 2! za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) za kazde stwierdzone niewlasciwe lub niezgodne z przepisami oznakowanie terenu budowy - w
wysokosci 1 000,00 z za kazdy dzied stwierdzonych powyzej nieprawidlowosci, o ile
stwierdzona, wymieniona powyzej nieprawidlowoéé, nie zostanie przez Wykonawce usunieta
niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu 2 godzin od pisemnego powiadomienia Wykonawcy

przez Zamawiajacego;
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14) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o

ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dziest
zwloki;

15) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s toboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za
kazdy rozpoczety dzied zwloki;

16) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z otyginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
10 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dziefi zwhoki;

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktétym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzief zwhoki;

18) w przypadku niedopelnienia dookreslonego w OPZ. obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce
pracownikéw na umowe o prace lub niewywiazania sie z obowigzkéw zawartych w
oswiadczeniu Wykonawcy, zawartego w ofercie, w sprawie zatrudniania oséb spolecznie
marginalizowanych - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy dzied
zwloki,

2) =z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10
% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy. Kary nie obowigzuja, jeZeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione; szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaplacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone druga z Zadaniem zaplaty. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kwoty kary od kazdej wierzytelnosci naleznej lub ptzyszlej, jaka bedzie si¢ nalezeé
Wykonawcy. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnodci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukorczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z pozostalych $rodkéw
prawnych okreslonych niniejsza umowa.

§14
ODBIORY
1. Strony ustalaja nastepujace odbiory robét:
1) odbi6t dostaw (materialéw, urzadzedt i wyposazenia) Wykonawcy;
2) odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) ilosciowy odbiér techniczny, zwany dalej ,,odbiorem okresowym”, zgodny z aktualnym
Harmonogramem;

4) odbiér koficowy, po wykonaniu przedmiotu umowy;

\ (I %\B



Budowa budynkn wilorodsgnnego, wraz, 3 garasem podziemmym prey ul. T. Korgona w Warssawie
LAY LAYV & * X o bl d o WAL WAL Vs B
5) odbiér ostateczny, po uplywie okresu gwarancji.

W ptzypadku odbioru dostaw, Wykonawca ma obowiazek informowaé Zamawiajacego na pismie,
z co najmniej 3-dniowym wyptzedzeniem o terminie dostaw materialéw, urzadzed lub
wyposazenia na teren budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odbioru wszystkich dostaw
materialéw, urzadzed i wyposazenia na teren budowy, w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw
materialéw, urzadzen i wyposazenia na teren budowy z dokumentacja techniczna,

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz robét zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych poprzez wpis w
dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robét przed ustalonym terminem odbioru lub nie
zgloszenia robdt do odbioru Zamawiajacy ma prawo 7adaé odkrycia robét. W tym przypadku
koszty i skutki ewentualnego opéznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego wykonania
robét poniesie Wykonaweca, niezaleznie od tego, czy dane roboty byly prawidlowo wykonane.

Wykonawea bedzie zglaszal do odbiorn okresowego i kosicowego wykonanie robit poprzes jednoczesne
Rawiadomienie Zamawiajaeego w formie pisemnej i wpis kierownika budowy do dzgennika budowy o wykonanin
70607 i gotowossi do ich odbioru. W rasie rismych dat 3gtosqenia i wpisu, datq wlaiciwg dla ustalenia daty
loszenia pryex Wykonaweg jest data pé$nigisza.

O mitsjscu i terminie prystapienia do odbioru okresowego Zamawiajay bedzie Jawiadamial Wykonawce w formie
pisemnej, 3, co namnie] 3-dniowym wypredzeniem. Nicobecnost Wykonawcy bry exynnosciach odbioru nie stanowi
prieszkody do dokonania wszelkich ustaled, kidre bedg wiasace dia Wykonawey.

Odbiér okresowy robét bedzie nastepowal w oparciu o dostarczony przez Wykonawce Protokét
rzeczowo-finansowy, w terminie do 7 dni od dokonania zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 4, przy

czym:

1) Protokét rzeczowo finansowy musi byé sporzadzony na podstawie aktualnego Hatmonogramu
Rzeczowo —Finansowego i moze zawieraé jedynie te pozycje, ktére w harmonogramie zostaly
wytéznione jako elementy robét stanowiace calosé funkcjonalna, dla ktérych okreslono ich
warto$¢ 1 ktére zostaly wykonane w 100%;

2) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru okresowego Wykonawca musi dostarczyé
dokumentacj¢ powykonawcza;

3) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu prawidlowo
wystawione karty gwarancyjne, instrukcje obslugi na wszystkie zainstalowane, w ramach
realizacji przedmiotu umowy, urzadzenia i systemy instalacji, jak réwniez aprobaty, atesty,
dopuszczenia, deklaracje zgodnosci i certyfikaty, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
terminem odbioru okresowego. Wszelka dokumentacja dostarczona zostanie w jezyku polskim.
Dokumentacja sporzadzona w jezyku obcym, zostanie dostarczona wraz z thumaczeniem na
jezyk polski;

4) Wyklucza si¢ mozliwosé dokonywania odbioréw okresowych niezakoficzonych elementéw
tobdt, o ktérych jest mowa w ppktl, w tym dokonywanie oceny stopnia czesciowego
zaawansowania poszczegélnych elementéw robét. Kazdy z elementéw robét odebranych w
ramach odbioru okresowego podlega odbiorowi koficowemu i ostatecznemu, w ramach ktérych
moze zosta¢ uznany, jako niewykonany lub wykonany wadliwie;

5) Protokét rzeczowo-finansowy bedzie podlegal sprawdzeniu i kontroli przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku zastrzezen do protokolu rzeczowo-finansowego bedzie on
podlegal potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Na podstawie tego potwierdzenia
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury obejmujacej roboty objete
potwierdzonym Protokolem rzeczowo-finansowym. W przypadku zastrzezed do Protokolu
tzeczowo-finansowego zostanie on zwrécony Wykonawcy, ze wskazaniem nieprawidlowosci.
Wykonawca bedzie wéwczas zobowigzany do niezwlocznego ich usuniecia wskazanych wad i
dokonania ponownego zgloszenia, zgodnie z ust. 4. Protokoél rzeczowo-finansowy, w razie
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odbioru robét bedzie stanowil jedynie dokument potwierdzajacy ilosciowe wykonanie robét i
bedzie podstawa fakturowania robét objetych protokotem przez Wykonawce. Dokument ten nie
oznacza odbioru okresowego robét objetych Protokolem rzeczowo-finansowym przez
Zamawiajacego i nie potwierdza prawidlowosci (nalezytej jakosci) ich wykonania. Za roboty
objete Protokotami rzeczowo-finansowymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, az do chwili
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy,  pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Wykonawca. sporzadza dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza musi byé
spotzadzona w wersji papierowej i elektronicznej w formatach .dwg i .pdf, w ilodci dwéch
egzemplarzy dla Zamawiajacego. Dokumentacja powykonawcza podlega odbiotowi w ramach
czynnosci odbioru koficowego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koficowego jest przekazanie, ptzy dokonaniu zgloszenia
gotowosci do takiego odbioru, kompletu dokumentacji budowlane;j i realizacyjnej (powykonawcze))
dotychczas nieprzekazanej Zamawiajacemu oraz o$wiadczefl Kierownika budowy o zakoficzeniu
robot. Jezeli objete zgloszeniem roboty byly realizowane z udziatem podwykonawcy, Wykonawca
do zawiadomienia jest zobowiazany zalaczy¢ takze protokét odbiotu robét od podwykonawcy bez
zadnych zastrzezefl oraz o$wiadczenie podwykonawcy wymagane niniejsza umowa.

Warunkiem przystapienia do czynnosci odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego jest
potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy, zgloszonej przez
Kierownika budowy, gotowosci do tego odbioru koficowego, w ktérym Inspektor nadzoru
potwierdzi kompletne i prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego nastapi nie pdZniej niz w terminie do 21 dni od daty
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4, ktére nie zostalo zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajacego wskutek:

1) braku potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8;

2) braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, jak i innych dokumentéw wymaganych niniejsza
umows;

3) niekompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.

W przypadku gdy Inspektor nadzoru nie potwierdzit wpisu Kietownika budowy, o ktérym mowa w
ust. 8, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zawiadomienie wskazujac na  stwierdzone
nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wéwczas zobowiazany do ich niezwlocznego usunigcia i
dokonania ponownego zgtoszenia, zgodnie z ust. 4.

Jezeli w toku odbioru koficowego robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i
wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

2) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usuniecia i calkowicie uniemozliwiaja uzytkowanie,
Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy wedlug swego wyboru w catosci albo w
niewykonanej cze¢Sci w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego © usuni¢ciu wad robét
stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego oraz jest uprawniony do zadania niezwlocznego
wyznaczenia terminu odbioru koficowego.

W prypadkn opignicri w usunigoin prex, Wykonawee wad stwierdzonych pryy odbiorse koticowym, o co najmniej
7 dni od wyznaczonego prex Zamawiajacego terminu na ich usunigcie, Zamawiajacy po uprzednim weswaniu
Wykonawcy do usunigcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu 14-dniowego dodatkowego terminu, mose powiergyé ich
usunigeie na koszt Wykonawey (3astgpese usunigie wad). Strony umowy ustalaja, Se saplata prees Wykonawes
Ra xastgpeze usunigoie wad nastgpi w lerminie 14 dni od daly otrgymamia faktury. Brak zaptaty pryex
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Wykonawce w terminie faktury bedzie upowasnial Zamawiajacego do potracenia nalegnosci 3 faktury 3
wynagrodzenia Wykonawcy. Zastgpeze usunigcie wad, bez wgledu na 3akres i rodsaj robit, ktire bedg podlegaty
wowezas wykonanin, nic powodyje utraty bad?, ograniczenia w odniesienin do wykonanych lub odebranych robit,
Radnych uprawnieri Zamawiajacego 3 udielonej w umowie gwarangyi jakossi lub rekojmi za wady robdt.
Odbiér koficowy przedmiotu umowy zostanie dokonany po zawiadomieniu Zamawiajacego przez
Wrykonawce w terminie do 14 dni, po uporzadkowaniu tetenu budowy i usunieciu z niego
wszelkich odpadéw, materialéw i innych elementéw, przy pomocy ktérych Wykonaweca realizowat
roboty.
Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz za termin wykonania przedmiotu umowy uznaja dziefi
podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, po uplywie okresu gwarandji i rekojmi ,bedzie spisany protokét
ostateczny, zawietajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru ostatecznego oraz terminy
Wwyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uplywie okresu gwarancji i rekojmi tozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
pozostatego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

W celu zapewnienia wtasciwej wspolpracy 1 koordynacji dziatad Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktéw i wskaza zakres ich umocowania.
Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugicj Strony.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki kierowania budowa i ustanawia:

1) Kierownik budowy:..................... nrtel..........o. skom. .o
e-mail........... nr uprawniefl budowlanych...................o
2) Kierownik robét elektrycznych ............... nrtel................ skom ...
email......ooii nt uprawnieft budowlanych....................
3) Kierownik robét sanitarnych ............... nrtel............... skom......o.
email...........ooL nr uprawniet budowlanych....................
4) Kierownik robét drogowych ............... nrtel................ ykom.......
e-mail......ooi nr uprawniedl budowlanych...................o

Wykonawca przed podpisaniem Umowy zlozy Zamawiajacemu uwierzytelnione za zgodnosé z
oryginalem kopie uprawnieri budowlanych oséb wymienionych w ust. 2, ktére beda stanowié
zalacznik do umowy.

Wrykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Kierownika budowy/robét w sposéb nieprzerwany
od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do chwili jego zwrotnego przekazania
Zamawiajacemu, przy uwzglednieniu obowizzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajacy jest zobowiazany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru
inwestorskiego przy tealizacji robét:

Roboty budowlane .................cooceeeii . nttel komi.................oiiii
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Roboty elektryczne ...........coveveiiiiiiiiiinn.n. nrtel kom...........o

Roboty sanitarnych ...........coooiviiiiii. nrtel, kom..ooviiiii

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy/robét wykonuja obowiazki wynikajace z
niniejszej UMOwy oraz przepiséw prawa.

Obowiazki kierownika budowy/robét wynikaja wprost z przepiséw prawa budowlanego i
uzupelniaja niewymienione w umowie obowiazki Wykonawcy, ktéry ponosi petna prawna
odpowiedzialnos¢ za dzialania i zaniechania kierownika robét oraz ich skutki.

Zmiany w zakresie Kierownikéw budowy/robét wymagaja pisemnego wniosku od Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem i pisemnej zgody Zamawiajacego otaz nie wymagaja aneksu do umowy.
Wykonawca moze dokonaé zmiany Kierownika budowy lub kierownikéw robét pod warunkiem,
ze nowe osoby beda posiadaly kwalifikacje wymagane w STWZ.

Zmiany w zakresie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz innych przedstawicieli Stron, poza
wymienionymi w ust. 6, nie wymagaja zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony
zawladamiaja si¢ pisemnie.
§16
GWARANCJA I REKOJMIA

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. miesigcznej gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji tozpoczyna sie:

1) w dntu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, w przypadku gdy
w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzesi z dniem ich wymiany.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie bezplatnie wady wykonanych robét, ktére
zostang zgloszone przed uplywem umownego tetminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Jezeli
Wykonawca nie zrealizuje obowiazkéw wynikajacych z gwarangji jakosci przed uplywem okresu
gwatancji, Zamawiajacy ma ptawo zglosié roszczenia z rekojmi za wady w odniesieniu do wady, w
ciagu 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu do jej usuniecia, w tamach gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 14 dni od daty
zgloszenia wady przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie je) osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy. Jezeli ze wzgledéw technologicznych nie bedzie mozliwe
przystapienie do usuniecia wady i jej usunigcia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy ustali
termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Zamawiajacy w razie bezskutecznego uplywu terminu do usuniecia wady w ramach gwarancji
jakoéci moze powierzyé jej usuniecie na koszt Wykonawcy, ktéry w takim przypadku bedzie
zobowiazany do pokrycia kosztéw z tym zwiazanych w terminie 3 dni od ottzymania wezwania do
zaplaty od Zamawiajacego.

Zawiadamiajac Wykonawce o stwierdzonej wadzie, Zamawiajacy wyznaczy termin technicznie
uzasadniony na jej usunigcie. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady, ulega przediuzeniu o czas
usuniecia kazdej wady.

Sttony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesiagcu rekojmi dokonaja przegladu przedmiotu
umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostana
okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy ipodczas przegladu nie stanowi
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przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego
ustalenia s wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wady stwierdzonej przez Zamawiajacego, bez wzgledu
na koszty z tym zwigzane.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczed z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosil wade przed uptywem tego oktesu.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnied z tytutu
gwarancji.

Prawo wyboru dochodzenia roszczefi z rgkojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej wady z
osobna nalezy do Zamawiajacego.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto,
. kwote....ovviiiei z1

W dnin podpisania umowy Wykonawea wnidst co najmniey 30% ustalonef w ust. 1 kwoty Jabespieczenia
nalegytego wykonania umowy, b, RWOlg. .........oveveeererannnnenn X WJOrME: i

Pogostate abespieczente nalegytego wykonania umowy bedzie tworgone pres, potracenia 3 nalesnosci a cxgsciomo
wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokosiach 3 ragy po 20% i 1 rag 10%, prgy c3ym wniesienie petng
wysokosiei abexpiecienia nie mose nastapil pisnie nig; do potowy okresu, na kiiry zostata sawaria umowa, .
AOunvninniiiiiiiiiiii

Zamawiajacy wplaci kwoty potracane z faktur Wykonawcy na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na sw6j rachunek bankowy, w tym samym dniu, w ktérym dokona zaplaty
faktury.

Zamawiajacy zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokoéci 70% w
terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajacego ptzedmiotu umowy za nalezycie
wykonany, zgodnie z § 14 ust. 16 umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z
tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia i
jest zwracana na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uplywu okresu
gwatancji jakosci i rekojmi za wady, z uwzglednieniem § 14 ust. 18 umowy.

Zamawiajacy wsttzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakorczenia robét okreslony w § 4 ust. 3
Wykonawca zobowiazany jest dostosowaé terminy obowizzywania whiesionego zabezpieczenia.
Powyzszy zapis dotyczy takze aktualizacji polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 20.

§ 18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy, poza innymi przypadkami uprawnisjacymi do odstapienia od niniejszej umowy
okreslonymi w Kodeksie cywilnym (w tym, w ramach uprawniesi z tytulu rekojmi za wady) oraz w
niniejszej umowie, moze odstapi¢ od umowy, wedlug swego wyboru w catoéci lub w czedci

niewykonane), w przypadkach gdy:
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1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét zgodnie z niniejsza umowa — w terminie do 14
dni od stwierdzenia wystapienia tej okolicznosci;

2) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza umows przy udziale podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 9 umowy;

3) Wykonaweca realizuje umowe w spos6b niezgodny ze wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umows, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

4) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaplaty na
sume wigksza niz 5 % wartosci brutto umowy;

5) organ egzekucyjny dokonal zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej
umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

6) Wykonawca przerwal realizacj¢ robét i przerwa trwala diuzej niz 7 kolejaych dni - w terminie
do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

7) biezaca kontrola postepu realizacji przedmiotu umowy w opatciu o wpisy do dziennika budowy
i Hatmonogram wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie umownym, a zwloka
Wykonawcy w realizacji rob6t w zestawieniu z Harmonogramem przekracza 30 dni, w stosunku
do terminu okreslonego w Harmonogramie - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej
okolicznosci;

8) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci badz przekazu zaplaty Wynagrodzenia niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy- w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

9) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kietownika budowy/robét - w
terminie do 14 dni od stwietdzenia tej okolicznosci;

10) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie

przedluzyl o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktétym mowa w § 17 umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

11) nie uzyskal przewidzianej aktem zalozycielskim zgody wiasciwego organu na zaclagniecie

zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy - w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej
umowy. W takim przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne
roszczenia do Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy i Wykonawca zrzeka si¢ dochodzenia wszelkich roszczen z tych tytutow;

12) uchylono lub stwierdzono niewaznos¢ decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej

pozwolenia na tozbiérke i budowe Budynku - w terminie do 30 dni od otrzymania ostatecznej
decyzji w tym zakresie. W takim przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy nie beda
przystugiwaly zadne roszczenia do Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy i Wykonawca zrzeka si¢ dochodzenia wszelkich roszczefi z tych

tytulow;

13) przeprowadzona przez Padstwows Inspekcje Pracy kontrola potwierdzita, ze Wykonawca nie

przestrzega prawa pracy podczas realizacji ustugi.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej przyczyny nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) w terminie ustalonym ptzez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojda do porozumienia, w
terminie do 7 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstapieniu, Wykonawca zglosi do
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Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych;

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokél inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstapienia; zatwierdzony
ptzez Zamawiajacego protokdl inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawee;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia;

2) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 12, w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy zazadal od
Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjaénien nie pézniej, niz w terminie 7 dni od dnia
ottzymania zadania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za
przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci, W
przypadku ziozenia wyjasnies, termin, w ciagu ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnied. Oswiadczenie o odstapieniu powinno byé zlozone na
pismie i wskazywaé przyczyne uzasadniajaca odstapienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
obowigzuje do robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstapienia od umowy.

Strony dopuszczaja mozliwosé odstapienia od umowy w czesci, w zakresie robét niewykonanych
do dnia odstapienia (ex nunc).

W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca jest zobowiazany dokonaé
wszelkich platnodci naleznych na rzecz wszystkich swoich podwykonawcéw oraz przedlozyc
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenia podpisane przez podwykonawcéw, z ktdrych bedzie
wynikaé, ze Wykonawca dokonal zaptaty wobec nich wszelkich naleznoéci z tytutu realizacji
powlerzonych robdt.

W razie odstapienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace gwarancjt
jakosci 1 rekojmi za wady maja zastosowanie do robét ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego i odebrane przez Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowlenia powyzsze stosuje si¢ takze w kazdym innym przypadku rozwiazania niniejszej
umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

§ 19
GWARANCJA ZAPLATY

W przypadku z3dania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaplaty za roboty budowlane,
dalej zwang ,,gwarancja zaplaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaplaty za roboty budowlane,
Zamawiajacy dostarczy gwarancje zaplaty Wykonawcy, ktéry bedzie jej beneficjentem. Wykonawca
bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaplaty, wylacznie na kwote nieprzekraczajaca
wymagalnego roszczenia z tytalu wynagrodzenia wynikajacego z umowy, w przypadku spelnienia
nastepujacych warunkéw i po przedstawieniu gwarantowi wymienionych w nich dokumentéw:
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1) pomimo uplywu wskazanego w umowie tetminu platosci prawidlowo wystawionej i
zaakceptowane]j przez Zamawiajacego faktury, zgodnie z zasadami wynikajacymi z umowy,
Zamawiajacy nie zaplacil przystugujacej Wykonawcy naleznosci;
2) zwloka w platnosci naleznosci, liczac od daty w ktorej naleznoéé stala sie wymagalna, wynosi
ponad 30 dni roboczych;

3) po uplywie terminu platnosci naleznosci Wykonawca zlozyl Zamawiajacemu pisemne
wezwanie do zaplaty wraz z oS§wiadczeniem, ze naleznoéé nie zostala uiszczona, wskazaniem
faktury stanowiacej podstawe zadania naleznosci i okresleniem daty, w ktorej naleznos¢ stata sie
wymagalna.

Wykonawca zwréci Zamawiajacemu polowe udokumentowanych kosztéw uzyskania gwarancji
zaplaty w terminie do 7 dni od daty dorgczenia gwarancji zaplaty przez Zamawiajacego. W razie
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze dokonaé potracenia tej kwoty z kazdej nastepnej
wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy.

§20
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajacemu nie p6zniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:

1) oplaconej polisy OC w zaktesie prowadzonej dzialalnoéci, wiaczajace] do ochrony réwniez:

a) odpowiedzialno$¢ kontraktows z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan,

b) czyste straty finansowe,

a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonaweca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem
niniejszej umowy na kwotg co najmniej ..............cooooei.. zt (stownie: ...................

ztotych 00/100);

2) oplaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk
budowlano-montazowych).

Wykonawca zobowiazany jest do kontynuowania ubezpieczefi wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2
w calym okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowal ubezpieczenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni, 2 w
przypadku bezskutecznego uplywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub
przedtuzy¢ je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od niniejszej umowy, wedlug swego
wyboru, w calosci lub w niewykonanej czeSci, w terminie do 30 dni od stwierdzenia
bezskutecznego uplywu 7 dniowego terminu.

W przypadku przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiajacy moze
potraci¢ wydatki z tym zwiazane z Wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 21
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemne;.
2. Strony dopuszczaja mozliwo$é dokonania zmian postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty :

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug; w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto, z uwzglednieniem obowiazujacej stawki
podatku VAT;

2) w przypadku zmiany obowiazujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w
formie pisemnej w ciagu 14 dni od powziecia informacji stanowiace] podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé wydluzenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze byé Zamawiajacy
lub Wykonawca;

3) wptrzypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 t. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) Zmiany o ktérych mowa w pkt 3 ppkt a i b Wykonawca musi uzasadnié, ze zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. Zmiana wymaga zgloszenia w
formie pisemnej w ciagu 7 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta nie wplynie na termin wykonania zaméwienia, natomiast spowoduje zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) w przypadkach okreslonych w § 12 umowy, co do zmiany zakresu robét i wynagrodzenia
umownego o wartos¢ robét zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, koniecznych;

6) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia z przyczyn nie wynikajacych ze
zwloki Wykonawcy, w szczegdlnoscei:

a) W razie zaistnienia zdarzed o charakterze dzialania sily wyzszej, przez ktora strony
rozumieja, kleski Zywiolowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk powszechny,
nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wladz, a takze dziatania lub zaniechania
dzialania organéw pafistwowych, samotzadowych lub oséb trzecich uniemozliwiajacych
terminows, tealizacj¢ zaméwienia, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zaméwienia,

b) w razie udzielenia zamdéwienia na warunkach i w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamo6wiefi publicznych, o oktes wykonania tego zaméwienia,

¢) w przypadkach okreslonych w § 12 o oktes wykonania robot.

3. Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowiefi umowy w stosunku do
treSci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczacych w szczegélnosci

zakresu rzeczowego robét, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego, sposobu
wykonywania i odbioru robét, gdy sa one nastepstwem niemozliwej do przewidzenia:

1) koniecznosci  zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzad technicznych,
technologicznych lub materialowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzad grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
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robét albo ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej
narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,

2) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

3) koniecznosci zmiany matetialéw, urzadzes, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej,
w sytuacji ich niedostgpnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji  lub
wycofaniem ich z rynku,

4) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy roboty nie
moga by¢ realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na nie zinwentaryzowane istniejace
uzbtrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej
przeszkody,

5) wystapienia uzasadnionej koniecznosci zwigkszenia bezpieczefistwa realizacji robét;

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego;

7) wsttzymania wykonywania robét przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, w szczegdlnosci takich jak:

a) znaleziska archeologiczne, skutkujace wstrzymaniem robét lub koniecznoécia wykonania
robét dodatkowych, nie ujetych w przedmiocie zaméwienia;

b) znaleziska z czaséw wojen: uzbrojenie, niewypaly, niewybuchy, pojedyncze lub masowe
groby;

C) wystapienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentatyzowanego istniejacego uzbrojenia
podziemnego, kolizji technicznych;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie lub prawidlowe wykonywanie
tobot, zgodnie z konieczna do przesttzegania technologia lub sposobem ich
wykonywania;

€) koniecznos$¢ wykonania badan archeologicznych

f) zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:
— koniecznos¢ zmiany umowy lub umowy tamowej spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktdrych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoécia, nie mégt przewidzied,
— warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wykonawcy, ktéremu udzielil zaméwienia, w wyniku polaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadlogci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba, innych istotnych zmian
umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego
zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw;

Zamawiajacy dopuszcza zmiany nieistotne, niezaleznie od ich wattosci, jezeli nie s3 one sprzeczne
z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

Zakres zmian postanowien umowy, wywolanych przyczynami, o ktérych mowa w ust. 3, moze
mie¢ wplyw na cene, termin wykonania i zakres zaméwienia.

Taczna warto$¢ zmian istotnych nie moze by¢ wigksza niz kwoty okre§lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i nie moze byé wigksza niz 15% wartoéci zamdéwienia
okreslonego pierwotnie w umowie.
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§ 22

POSTANOWIENIA POZOSTALE

1. Wszelkie oswiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien njniejszej umowy, z
zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w umowie, wymagaja formy plsernne] 1 beda przeslane
listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie. W
razie zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wyslana na ostatni
adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana, uwaza si¢ za doreczona w dacie
zwrotu korespondencii.

2. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej bad? konsorcjanta
(W przypadku, gdy strona umowy jest konsorcjum) cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy badz przekazu zaplaty Wynagrodzenia.

3. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i dokonaly interpretacji jej poszczegdlnych
postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé w przysztosci sporéw na
tle jej wykonania.

4. Jezeli Zamawiajacy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawca wobec podwykonawcy
za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoil powstale na skutek zachowania
Wrykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiajacemu stuzy roszczenie regresowe do
Wykonawcy o zwrot catego spelnionego wobec podwykonawcy §wiadczenia.

5. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materialach na temat
realizowanej inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust.] umowy: nazwy, logo, znakéw firmowych,
innych oznaczefi dotyczacych okreslenia Wykonawecy;

§ 23
REGULACJE KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja w szczegdlnosci zastosowanie przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z pézn. zm.);

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 1. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015 t. poz. 121 z pézn. zm.);
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 t. poz. 1409 z pézn. zm.).

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w wypadku powstania sporéw wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy tozstrzygac je bedzie Sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,

jeden dla Wykonawcy.
Integralna cze$¢ umowy stanowig:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiotu robét
4. Pozwolenie na budowe
5. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy TTEN
7. Formulatz oferty Wykonawcy ;
_/ >
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
spakior Madzoru Inwestorskiego ‘}B ta Zarzadu
1p}r i d’ nrLU '/gr@/PWOK/OB TBS &g’g:'a tnoc Sp.20.0. 29

mige. oy 2obert Jankowski .



